



Project ist tot, es lebe Project Online

MSCCCH 04/212 | 20.04.2021



Dicke Hose-Folie



Torben Blankertz

Blogger | Youtuber | Podcaster | Specker | Autor | Dozent

netpoint gmbh [since 2020]

Leiter Microsoft Business Development

Phne: +49 (0) 173 7353 – 057 Mail: blankertz@netpoint.de Web: www.netpoint.de

Projektmanagement

PRINCE 2 Practitioner

Microsoft MVP (since 2012)

Microsoft Most Valuable Professional – Microsoft Project Microsoft Most Valuable Professional – Business Solution Microsoft Most Valuable Professional – Office Apps & Services

















Was ist Projektmanagement?


Projektmanagement ist die Planung, Delegierung, Überwachung und Steuerung aller Aspekte eines Projekts. Dazu gehören die Motivation der Beteiligten, die Projektziele zu erreichen und zwar innerhalb der erwarteten Leistungsziele für Zeit, Kosten, Qualität, Umfang, Nutzen und Risiken!

PRINCE2 (Projects in Controlled Environments)

Die Prozesse vs. Tools

A fool with a tool is still a fool! | Ein Dummkopf mit einem Tool ist immer noch ein Dummkopf!





EIN STARKES JAHRZEHNT AN INVESTITIONEN UND INNOVATIONEN

AN OFFICE

RESOURCEN MANAGEMENT KONSOLIDIERTE PPM LÖSUNG

DER CLOUD





ANGLEICHUNG

2003





2010



2013

TRADITIONELLER ENTWICKLUNGSZYKLUS

2007

NEUE SERVER-RELEASES ALLE 3 JAHRE



SSIS

ERWEITERUNG DER PWA INSTANZEN

CAPACITY **MANAGEMENT**



SSIS DELTA UPDATES





IGUNG BEI LUNG DER FUNKTIONEN

Einführung für Microsoft Project?

Nach dem ersten Presales-Termin kommt meistens die Ernüchterung!

"Das Tool ist viel zu komplex. Das geht kann!"

"Das Tool ist viel zu komplex. Das geht kann!"

"Das Ding verhält sich doch wie ein Flummi…!"

"Ich habe Angst, dass ich die Leute verschrecke…!"

"Ich habe Angst, dass ich die Leute verschrecke…!"

mach das lieber mit Excel!"


"Sie wissen doch Herr Blankertz. A fool with a tool is still a fool!"

"...dann bin ich aber nur noch am planen!"
"...gibt es das auch einfacher?"

"Blankertz hast Du nee Macke? Ich gebe doch nicht x Euro für Projektmanagementtool aus!"

Microsoft 365 Aufgabenmanagement & Projektmanagement

Darstellung der Planungstools nach Projektkomplexität und Technologie



Aufgabenmanagement

Das Aufgabenmanagement dient zur Erfassung, Optimierung und Rezession von Leistungen (Aufwendungen), die von Einzelnen- oder als Gruppe, in einem bestimmten Zeitraum erbracht werden müssen.

Kommunikation

Die Kommunikation ist die Verständigung von Menschen über Zeichen und Sprache.


Prozesskomplexität

...spricht man, wenn Teilnehmer zugleich Sender und Empfänger sind ... spricht man, wenn Sender und Empfänger Gruppen sind.

... dient dem Informations- und Gedankenaustausch hinsichtlich einer Aufgabenerfüllung. Diese Art der Kommunikation ist oft an Regelungen gebunden.

Project für das Web

Darstellung der Infrastruktur von Project für das Web vs. Project Online



Microsoft Project Online

Microsoft Project besteht aus unterschiedlichen Modulen!


Project Online

Enterprise Portfolio- und Projektmanagementplattform. Integriertes Ressourcenmanagement, Ressourcenengagement. Verwaltung von Risiko- und OP's. Bedarfsgerechtes Demand-Management in PM-Organisationen

Project Online C2R

Professionelles Projektmanagement und Ressourcenmanagement auf Ihrem Computer. Synchronisation der Projekte mit Project Online






Project Home

Project Home bietet Projektbenutzern eine Vogelperspektive auf alle Projekte und Roadmaps, die für Sie am wichtigsten sind. Es ermöglicht nicht nur schnellen, einfachen Zugriff auf Projekte, an denen Sie zuletzt gearbeitet haben, sondern auch auf wichtige Projekte, die oberste Priorität haben müssen.

Roadmap

Die Roadmap bietet Ihnen die Möglichkeit, Projekte in der Organisation als Portfolioansicht abzubilden. Hier können auch Projekte aus unterschiedlichen Systemen (z.B. Azure Board) abgebildet werden.

Project Online Landscape



netpoint.

Lizenz-Profiling nach Projektrollen

(z.B: PMO, Projektleiter, Projektmanager, Stakeholder, Lenkungsausschuss)

