






FOR BUSINESS

# BECHTLE

## Torben Blankertz

Leiter Microsoft Competence Center Köln







https://www.youtube.com/user/TorBla74



https://muurejubbel.de | iTunes: Muurejubbel https://podcast.blankertz-pm.de | iTunes: Proiectum



http://tblankertz.wordpress.com https://mvp.microsoft.com/de-de/PublicProfile/4039727?fullName=Torben%20Blankertz https://projektmagazin.de



#### Torben Blankertz

Bechtle GmbH, IT-Systemhaus Köln Schanzenstraße 41d | 51063 Köln

Mail: torben.blankertz@bechtle.com Phone: +49 (0)151 180 30 657



## Planungsanforderungen einer Organisation

#### Agile



bezeichnet eine Vorgehensweise, bei denen das Projektteam über eine hohe Toleranz bezüglich Qualität, Umfang, Zeit und Kosten verfügt...

#### Sequenziell



Das Wasserfallmodell ist die klassische Vorgehensweise in einem Projekt. Hierbei werden Phasen durchlaufen und deren Akzeptanzkriterien am Ende gemessen...

#### Zeit



Unter Zeitmanagementversteht man im Rahmen des Selbstmanagement alle Maßnahmen, die zur Verfügung stehenden Zeit möglichst produktiv zu nutzen...

## Teamplanung



Ressourcenmanagement soll sichergestellt werden, dass die richtige Ressource, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zur Verfügung steht...

Das richtige Tool, für die richtige Anforderung in Ihrer Organisation...



## Planungsanforderungen einer Organisation

#### Agile



bezeichnet eine Vorgehens-weisen, bei denen das Projektteam über eine hohe Toleranz bezüglich Qualität, Umfang, Zeit und Kosten verfügt...

#### Zeit

Unter Zeitmanagementversteht man im Rahmen des Selbstmanagement alle Maßnahmen, die zur Verfügung stehenden Zeit möglichst produktiv zu nutzen...

### Sequenziell



Das Wasserfallmodell ist die klassische Vorgehensweise in einem Projekt. Hierbei werden Phasen durchlaufen und deren Akzeptanzkriterien am Ende gemessen...

### Teamplanung




Ressourcenmanagement soll sichergestellt werden, dass die richtige Ressource, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zur Verfügung steht...



## Agiles - Projektmanagement

Für die Durchführung von Agilen-Projekten werden Ihnen von Seiten Microsoft zwei unterschiedliche Möglichkeiten angeboten:




Mit dem Azure Board können Sie die Teamarbeiten mit Kanban-Boards, Backlogs, Teamdashboards und benutzerdefinierten Berichten nachverfolgen und steuern.



Mit Planner kann Ihr Team mühelos neue Pläne erstellen, Aufgaben organisieren und zuweisen, Dateien freigeben, aktuelle Aufgaben im Chat besprechen und sich über die Fortschritte austauschen.







## Sequenzielles-Projektmanagement

#### Agile



bezeichnet eine Vorgehens-weisen, bei denen das Projektteam über eine hohe Toleranz bezüglich Qualität, Umfang, Zeit und Kosten verfügt...

### Sequenziell

Das Wasserfallmodell ist die

klassische Vorgehensweise in einem Projekt. Hierbei werden Phasen durchlaufen und deren Akzeptanzkriterien am Ende gemessen...

#### Zeit




Unter Zeitmanagementversteht man im Rahmen des Selbstmanagement alle Maßnahmen, die zur Verfügung stehenden Zeit möglichst produktiv zu nutzen...

## Teamplanung



Durch das Ressourcenmanagement soll sichergestellt werden, dass die richtige Ressource, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zur Verfügung steht...

Durchführung Für die sequenziellen von Projektmanagementmethoden wird Ihnen von Microsoft das Portfolio- in Verbindung des Projektmanagementtool Microsoft Project innerhalb von Office 365 angeboten.







#### Agile



bezeichnet eine Vorgehens-weisen, bei denen das Projektteam über eine hohe Toleranz bezüglich Qualität, Umfang, Zeit und Kosten verfügt...

### Sequenziell



Das Wasserfallmodell ist die klassische Vorgehensweise in einem Projekt. Hierbei werden Phasen durchlaufen und deren Akzeptanzkriterien am Ende gemessen...

#### Zeit



Unter Zeitmanagementversteht man im Rahmen des Selbstmanagement alle Maßnahmen, die zur Verfügung stehenden Zeit möglichst produktiv zu nutzen...

## Teamplanung




Ressourcenmanagement soll sichergestellt werden, dass die richtige Ressource, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zur Verfügung steht...



## Zeitmanagement

Für die Eigenorganisation stellt Office 365 dem Anwender mehrere Tools zur Verfügung. Als neue Plattform dient Office 365 ToDo. Office 365 ToDo kann auch plattformübergreifend genutzt werden.





## Planungsanforderungen einer Organisation

#### Agile



bezeichnet eine Vorgehens-weisen, bei denen das Projektteam über eine hohe Toleranz bezüglich Qualität, Umfang, Zeit und Kosten verfügt...

### Sequenziell



Das Wasserfallmodell ist die klassische Vorgehensweise in einem Projekt. Hierbei werden Phasen durchlaufen und deren Akzeptanzkriterien am Ende gemessen...

#### Zeit



Unter Zeitmanagementversteht man im Rahmen des Selbstmanagement alle Maßnahmen, die zur Verfügung stehenden Zeit möglichst produktiv zu nutzen...

## Teamplanung




Ressourcenmanagement soll sichergestellt werden, dass die richtige Ressource, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zur Verfügung steht...



## Teamplanung


Erstellen und verwalten Sie Zeitpläne ganz einfach von unterwegs, und behalten Sie alle Änderungen im Blick. Erledigen und delegieren Sie Aufgaben im Handumdrehen, um Kundenwünsche und geschäftliche Anforderungen zeitnah umzusetzen.



## Plattformen



Home bietet Ihnen ein schnelleren Zugriff auf Ihre Projekte und den entsprechenden Roamdaps



Power BI

PowerApps


Power Platform


Project Web

App

**Project Client** 

Die Roadmap bietet Ihnen ein Portfolio Management über mehrere Plattformen!






05.07.2017 | Dies ist ein Platzhaltertext für Ihre Fußzeile



## Zeit für Fragen.



Über eine Bewertung dieses Vortrags in der App würden wir uns freuen.