



Madrider Straße 18
41069 Mönchengladbach
www.netpoint.de

Projektmanagement mit Microsoft 365

Torben Blankertz | 16.11.2020



Torben Blankertz

Microsoft MVP Office Apps & Services (Project)

✉ blankertz@netpoint.de | ☎ +49 (0) 173 7353057



DICKE-HOSE Folie



Torben Blankertz

Blogger | Youtuber | Podcaster | Speaker | Author | Lecturer

netpoint gmbh [since 2020]

Leiter Microsoft Business Development

Phone: +49 (0) 173 7353 - 057

Mail: blankertz@netpoint.de

Web: www.netpoint.de

Projektmanagement

PRINCE 2 Practitioner

Microsoft MVP [since 2011]

Microsoft Most Valuable Professional – Microsoft Project

Microsoft Most Valuable Professional – Business Solution

Microsoft Most Valuable Professional – Office Apps & Services



<https://blankertz-pm.de>



<https://podcast.blankertz-pm.de>
<https://murrejubbel.de>



<https://youtube.com/user/torbla74>



Agenda

Einführung

Wenn wir von Projektmanagement reden, wovon reden wir dann eigentlich?

Anforderungen

Was sind die Anforderungen, die Microsoft zu bewältigen hat!

Project Online

Wie sieht die neue Welt des Projektmanagement mit Microsoft 365 aus.

Lizenzen

Welche Lizenzen, unterstützen welche Features, in Microsoft Project Online und Project für das Web?

Demo

Kurze Demo

Was ist Projektmanagement?

Projektmanagement ist die Planung, Delegierung, Überwachung und Steuerung aller Aspekte eines Projekts. Dazu gehören die Motivation der Beteiligten, die Projektziele zu erreichen und zwar innerhalb der erwarteten Leistungsziele für Zeit, Kosten, Qualität, Umfang, Nutzen und Risiken!

PRINCE2 (Projects in Controlled Environments)

„...wir machen ein Projekt...“

F.A.Z. F.A.S.

FAZ.NET

HERAUSGEGEBEN VON WERNER D'INKA, JÜRGEN KAUBE, BERTHOLD KOHLER, HOLGER STELTZNER

Kampf gegen den Terror

Frankfurter Allgemeine Politik

Dienstag, 10. Januar 2017

VIDEO THEMEN BLOGS ARCHIV

Merken Drucken Empfehlen (281) Permalink Lesermeinungen (57)

Home > Politik > Inland > Flughafen Berlin-Brandenburg > Berliner Flughafen: Die geheime Mängelliste

Berliner Flughafen

Die geheime Mängelliste

Nichts funktioniert am Flughafen Berlin Brandenburg. Die Eröffnung liegt in ferner Zukunft. Aber was genau funktioniert nicht? Eine Übersicht.

Quelle: FAZ-Online: <http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/flughafen-berlin-brandenburg/berliner-flughafen-die-geheime-maengelliste-12023659.html>

manager magazin

Als Startseite festlegen

ÜBER UNS DAS MAGAZIN KÖPFE UNTERNEHMER POLITIK FINANZEN MARKTBLICK KARRIERE LIFESTYLE

Home > Unternehmen > Luftfahrt > Airbus vs. Boeing: Riesenflieger A380 wird zum Kummerflieger

13.07.2012 | Airbus vs. Boeing

Riesenflieger A380 wird zum Kummerflieger

FOTOS →

Es ist ein veritable Pleite. Airbus hat für seinen Riesenflieger A380 auf der Luftfahrtmesse in Farnborough keinen einzigen Auftrag ergattert. Erzähle Boeing schaden aufzuholen. Denn plötzlich punkten die Amerikaner sogar in Europa besser.

Quelle: Manager Magazin: <http://www.managermagazin.de/unternehmen/industrie/a-844143.html>

golem.de

HOME TICKER VIDEO AUDIO

SERVICES: PREISVERGLEICH STELLENMARKT TOP-ANGEBOTE IT-KÖPFE ANZEIGE

LINUX

München verbastelt das nächste IT-Großprojekt

Eigentlich soll die IT-Landschaft der Stadtverwaltung in München endgültig zentralisiert werden. Doch sowohl der Stadtrat als auch Verwaltungsreferate agieren gegen den Plan und gegeneinander. Dass Gutachter und die CSU eine Totalabkehr von Linux und LibreOffice in Erwägung ziehen, ist dabei vermutlich wenig hilfreich.

Dass es um die IT-Landschaft der Stadtverwaltung in München nicht besonders gut bestellt ist, zeigte bereits der Vorausbereicht einer Überprüfung Anfang des Jahres, der zwar wenige überraschende Erkenntnisse lieferne, dafür aber viele Gründe zum Aufregen. Da dem Abschlussbericht vorgeschlagene strikte Zentralisierung der IT-Aufgaben, die der Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) möglichst schnell umsetzen möchte, wird allerdings im Stadtrat ebenso wie durch teils harsche Kritik aus den Verwaltungsreferaten ausgebremszt.

Quelle: Golem: <http://www.golem.de/news/linux-muenchen-verbastelt-das-naechste-it-grossprojekt-1611-124392.html>

Wirtschaftsfokus ePaper Archiv Abo Veranstaltungen Dienstag, 10.01.2017

Handelsblatt

DIGITALPASS TESTEN UND GEWINNEN

Digitalpass Finanzen Unternehmen Politik Technik Auto Sport Panorama Social Media Video Service

Industrie Banken & Versicherungen Handel + Konsumgüter Dienstleister IT + Medien Mittestand Management Beruf + Büro

Handelsblatt > Unternehmen > Management > Maut: Transporteure scheitern mit Klagen gegen Toll Collect

MAUT

Transporteure scheitern mit Klagen gegen Toll Collect

Datum: 10.05.2006 11:32 Uhr

Logistik- und Transportverbände haben vor Gericht eine Niederlage gegen Toll Collect einstecken müssen. Sie hatten dem Mautbetreiber vorgeworfen, ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht.

Quelle: <http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/maut-transporteure-scheitern-mit-klagen-gegen-toll-collect/2652090.html>

t3n digital pioneers

NEWSSTICKER MAGAZIN JOBBÖRSE FIRME SHOP RESSORTS

Trends 2017 Startups VR Reportage Journalist Testa CSS Cloud Computing

CIO News - Digitale Wirtschaft BlackBerry und Windows Phone sind tot: Android und iOS regieren die Smartphone-Welt

Blackberry und Windows Phone sind tot: Android und iOS regieren die Smartphone-Welt

35 Seiten

Andreas Reiner

Microsoft Band 2

Was am schon vor einigen Wochen angekündigte hätte, ist nun zur Tatsache geworden. Der elektronische Microsoft scheint sich tatsächlich vom Wearable-Markt zurückzuziehen. Ganz aktuell ist das Microsoft Band 2 aus dem offiziellen Store des Herstellers entfernt worden und wird dementsprechend nicht mehr produziert. Die restlichen Bestände dieses Fitness Armbands hat Microsoft nun also an den Markt freigesetzt. Einem Bericht zufolge soll es noch einige Monate dauern, aber auch hier dürfte die Lager allmählich leerlaufen. Das Unternehmen hat in einer Erklärung auch selbst offiziell bestätigt, dass es den Tracker nicht mehr herstellt.

Dennoch bleibt Microsoft, dass es auch in diesem Jahr keinen Nachfolger des Microsoft Band 2 geben wird. Im Prinzip war dies auch im Vorfeld schon anzunehmen gewesen – schließlich kündigte erst im vergangenen Monat die Meldung, dass der Handelshersteller ein Team aufgestellt hat, welches für die Entwicklung eines möglichen Microsoft Band 3 eingerichtet war. Aufgrund von Erfolglosigkeit und dem gesetzlichen Vorhaben, ein spezielles Wearable-Betriebssystem zu erstellen, kam es zu dieser Entscheidung.

Andreas Reiner


Was in die Aussage von Microsoft Wearablen ist, steht jedoch selbst überlassen. Einmal wieder wird der Hersteller die Option offenlassen, in der Zukunft doch ein neues Fitness Armband auf den Markt zu bringen – oder das Unternehmen könnte tatsächlich mit dem Ende des Microsoft Band 2 das Feld. Darüber zu spekulieren, ist zum aktuellen Zeitpunkt Kaffeetratsch. Fakt ist, dass es der Konzern aus Redmond auf dem Markt der Wearables nie einfach hatte. Als das Microsoft Band vor ziemlich exakt zwei Jahren erschien, kam es mit der Ankündigung, das moderne Fitness Armband zu sein.

Quelle: <https://t3n.de/news/android-ios-dominierenden-markt-blackberry-windows-phone-tot-737429/>


Quelle: <https://www.smartwatch.de/news/microsoft-besiegelt-das-endе-des-band-2/>

Projektmanagement die Herausforderungen für Toolhersteller


Sicherstellung der Konformität des Projektes in Bezug
nach dem bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)!!



Managementunterstützung des Tools, bei der Erstellung oder Pflege der unterschiedlichsten Projektprodukte, Techniken und der Kommunikation!!



Projektfokus eines Unternehmens



Einführung für Microsoft Project?

Nach dem ersten Presales-Termin kommt meistens die Ernüchterung!

„Das Tool ist viel zu komplex. Das geht auch alles mit Excel!“

„Zeigen Sie mir mal was Project so kann!“

„Das Ding verhält sich doch wie ein Flummi...!“

„Ich habe Angst, dass ich die Leute verschrecke...!“

„...das Ding macht nie was ich will, ich mach das lieber mit Excel!“

„Sie wissen doch Herr Blankertz. A fool with a tool is still a fool!“

„...dann bin ich aber nur noch am planen!“

„...gibt es das auch einfacher?“

„Blankertz hast Du nee Macke? Ich gebe doch nicht x Euro für Projektmanagementtool aus!“




EIN STARKES JAHRZEHNT AN INVESTITIONEN UND INNOVATIONEN



Microsoft 365 Aufgabenmanagement & Projektmanagement

Darstellung der Planungstools nach Projektkomplexität und Technologie



...spricht man, wenn Teilnehmer zugleich Sender und Empfänger sind

... spricht man, wenn Sender und Empfänger Gruppen sind.

... dient dem Informations- und Gedankenaustausch hinsichtlich einer Aufgabenerfüllung. Diese Art der Kommunikation ist oft an Regelungen gebunden.

Aufgabenmanagement


Das Aufgabenmanagement dient zur Erfassung, Optimierung und Rezeption von Leistungen (Aufwendungen), die von Einzelnen- oder als Gruppe, in einem bestimmten Zeitraum erbracht werden müssen.

Kommunikation

Die Kommunikation ist die Verständigung von Menschen über Zeichen und Sprache.

Problem der Projektorganisation

Die Matrix ist heute die dominierende Organisationsform in Unternehmen!



Enterprise-Ressourcenmanagement mit Project Online Premium



Bob der Baumeister



Buddel Baumeister

PN-00001




PN-00002



PN-00003



PN-00004




Einzelheiten:

+2 Tage



Project für das Web

Darstellung der Infrastruktur von Project für das Web vs. Project Online




A close-up photograph of a stack of coins, likely Swiss francs, resting on a Swiss 1000 franc bill. The coins are stacked vertically, showing the 'SARBS' inscription on their edges. The background is blurred, showing more of the colorful 1000 franc bill.

Lizenzbesonderheiten

Project Online Landscape

Diese Ansicht zeigt, welche Lizenzen für welche Szenarien benötigen werden:

 5,90 € User/Monat	 5,90 € User/Monat	 25,30€ User/Monat	 46,40 € User/Monat
Project Essential	Project Online Plan 1	Project Online Plan 3	Project Online Premium
Project für das Web			
Project Home			
 Read only			
 Project Online/Desktop Client			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgaben bearbeiten ▪ Mitarbeit bei Risiken & Problemen ▪ Rückmelden von Zeiten ▪ Zusammenarbeit 			
 Project  Roadmap			



Wer braucht welche Version?

Projektrollen
nach verschiedenen Methoden

Teammitglied	Funktionssicherheitsverantwortlicher	Akquisiteur	SW-Entwickler
KM-Administrator	IT-Sicherheitsbeauftragter (Organisation)	Auftraggeber	
Ergonomieverantwortlicher	Änderungsverantwortlicher	Projektkaufmann	
Einkäufer	Datenschutzverantwortlicher	HW-Entwickler	Logistikverantwortlicher
Änderungssteuerungsgruppe (Change Control Board)		Trainer	SW-Architekt
Systemarchitekt	Assessor	Lieferantenvertreter	Ausschreibungsverantwortlicher
Anwender	Anforderungsanalytiker (AG)	Prozessingenieur	Benutzervertreter
Informationssicherheitsverantwortlicher		Datenschutzbeauftragter (Organisation)	
KM-Verantwortlicher	Lenkungsausschuss	Projektleiter	Projektmanager
Prüfer	Logistikentwickler	Qualitätsmanager	Anforderungsanalytiker (AN)
Systemintegrator	Technischer Autor	QS-Verantwortlicher	Projektsicherung

Projektmanagement – Microsoft 365

Lizenzen für Project Online

	Projektleiter/Team	Projektleiter	Lenkungsausschuss	Projektteilnehmer
	Project Online Plan 1	Project Online Plan 3 (Project Online Professional)	Project Online Plan 5 (Project Online Premium)	Project Online Essential
Project für das Web	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Project Home	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Project Board	<input checked="" type="checkbox"/>	Read only!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Project Online-Desktop Clientfeatures	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Setup für arbeitsfreie Zeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benutzer- & Dienstverwaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Demand-Management (Workflow & Formulare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benutzer- & Dienstverwaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portfolio Analyse und Priorisierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ressourcen Kapazitätsplanung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benutzerdefiniertes Branding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktualisieren von Aufgaben, Problemen und Risiken	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Übermitteln von Arbeitszeittabellen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Freigeben von Dokumenten und Zusammenarbeit mit Microsoft Teams	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Demo